



REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE CHAMBERY
Département de la Savoie

DECISION DU MAIRE N° DDM-2022-155

En application des articles L. 2122-22 et L.2122-23
du code général des collectivités territoriales

MODIFICATION N°4 DU LOT 21 TERRASSEMENTS EXTERIEURS - RESEAUX DU MARCHE
CONSTRUCTION DU STADE, PARKING ET ABORDS

Pour la passation de la modification n°4 du lot 21 terrassements, réseaux du marché n°2001 de travaux de construction du stade, parking et abords - AOO

EN CONSEQUENCE :

Le Maire de la Ville de CHAMBERY,

Vu les articles L.2122-22, alinéa 4 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique et notamment les articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5,

Vu la délibération n°DCM-2020-117 du 17 juillet 2020 relative aux délégations du conseil municipal au maire,

Vu les délibérations annuelles relatives à la dette et les emprunts,

Considérant que la Ville de Chambéry a conclu le 21 janvier 2021 un marché de travaux de terrassements et réseaux dans le cadre des travaux de construction du stade, parking et abords avec groupement momentané d'entreprises BLONDET TP / MICHELLIER / S.E.R.T.P.R pour un montant initial de 786 403,40 € HT.

Considérant que la modification de marché n°1 notifiée le 14/02/2022 pour un montant de 7 500 € HT concerne des prestations supplémentaires: l'enlèvement et la mise en stock sur site d'éléments amiantés.

Considérant que la modification de marché n°2 notifiée le 21/03/2022 pour un montant de 14 530 € HT concerne des prestations supplémentaires : La réalisation d'ouverture sur l'avenue du Comte Vert et l'aménagement du parking provisoire de la piscine aqualudique sur Rubanox.

Considérant que la modification de marché n°3 notifiée le 29/06/2022 pour un montant de 15 740 € HT concerne des prestations supplémentaires : l'Installation d'un bac à graisse sur le réseau EU en sortie de l'office de cuisine.

Considérant que la présente modification de marché a pour objet des travaux supplémentaires : la reprise des réseaux gaz et électricité desservant le centre funéraire et entrant en conflit avec la voirie du parking.

DECIDE :

ARTICLE 1^{er} :

La passation de la modification de marché n°4 relative au lot 21 terrassements, réseaux du marché n°2001 Travaux de construction du stade, parking et abords -AOO, conclue,

Entre la Ville de CHAMBERY, Hôtel de Ville, B.P. 11105, 73011 CHAMBERY CEDEX

Et le groupement momentané d'entreprises BLONDET TP / MICHELLIER / S.E.R.T.P.R., 235 rue de la Prairie – 73420 VOGLANS

Pour un montant HT de 10 568,90 € soit une plus-value de 6,15 % pour l'ensemble des modifications de marché par rapport au montant du marché initial.

ARTICLE 2° :

Il est fait approbation des termes de la présente modification de marché n°4.

ARTICLE 3° :

L'autorisation du Maire ou de son représentant habilité, à signer cette modification de marché ainsi que tout document y afférent."

ARTICLE 4° :

La présente décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de son affichage ou de sa publication en déposant un recours auprès du Tribunal Administratif de Grenoble. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site www.telerecours.fr

Dans ce même délai, la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Maire (par lettre avec Accusé Réception). Cette démarche suspend le délai de recours contentieux. Toutefois, ce recours gracieux n'est pas suspensif de la présente décision et le silence de l'autorité territoriale gardé pendant deux mois à compter de la réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.

ARTICLE 5 :

La présente décision valant délibération sera soumise aux formalités prévues à l'article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales.

Fait à Chambéry,

Accusé de réception - contrôle de légalité

Nature de l'acte : Décision Marchés

Numéro attribué à l'acte : DDM-2022-155

Objet de l'acte : MODIFICATION N°4 DU LOT 21 TERRASSEMENTS EXTERIEURS -
RESEAUX DU MARCHE CONSTRUCTION DU STADE, PARKING ET
ABORDS

Thème Préfecture : 1 - Commande Publique 1 - Marchés publics 3 - Dossier d'avenant

Date de l'acte : 28 juillet 2022

Annexe(s) :

Identifiant de télétransmission : 073-217300656-20220728-lmc1H27780H1-AR

Identifiant unique de l'acte : lmc1H27780H1

Date de transmission en Préfecture : 28 juillet 2022

Date de réception en Préfecture : 28 juillet 2022

Publication : du 28 juillet 2022 au 28 septembre 2022